



EVNHPC THÁC MƠ

Tờ trình Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 32/TT- TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
V/v: Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2011.

Căn cứ công văn số 277/EVN-KH ngày 02 tháng 08 năm 2011 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc chuyển chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung liên quan đến Dự án như sau:

I. Thông tin về Dự án.

1. Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
2. Mục tiêu chính của Dự án: Mở rộng nhà máy thủy điện Thác Mơ hiện hữu, nâng công suất nhà máy từ 150MW lên 225MW cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia với công suất lắp máy 75MW, điện lượng trung bình nhiều năm 46 triệu kWh.
3. Qui mô, công suất: Dự án nhóm B, công trình cấp II, công suất thiết kế 75MW.
4. Địa điểm Dự án: Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn duyệt năm 2006: 904.64 tỷ đồng, trong đó 85% là vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, 15% là vốn đối ứng của EVN.

Hiệp định vay vốn cho Dự án giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản (đại diện là JICA) đã ký ngày 31/03/2004, có hiệu lực từ 13/08/2004 đến 13/8/2011 với tổng số vốn vay là 5972 triệu Yên, Hiệp định đã được gia hạn đến tháng 12 năm 2015.

6. Các mốc thời gian chính.

- Ngày khởi công : Dự kiến tháng 11/2012.
- Ngày hoàn thành: Sau 36 tháng từ ngày khởi công.

II. Tình hình thực hiện dự án.

1. Tiến độ thực hiện dự án.

- a) Về các gói thầu chuẩn bị và công tác đền bù, GPMB (vốn đối ứng).
 - Đã hoàn thành các gói thầu chuẩn bị phục vụ cho khởi công dự án như: Đo vẽ bản đồ địa chính; Nhà ở cho tư vấn giám sát; Rà phá bom mìn khu vực dự án; Di dời ĐZ 110kV, 15kV; Thi công hệ thống đường giao thông, khu tái định cư và trường học.
 - Công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến nay cơ bản đã hoàn thành, đa số các hộ dân đã tự tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao. Hiện tại còn 2 hộ dân khu vực xây dựng dự án chưa nhận tiền đền bù do giá đền bù thấp.





- Công tác tái định cư, đã hoàn thành mặt bằng và cơ sở hạ tầng gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện và cấp nước. Đã tổ chức bốc thăm chọn lô đất, và bàn giao cho địa phương để cấp sổ cho nhân dân.

b) Về các gói thầu chính sử dụng vốn vay ODA (gói Tư vấn, Xây dựng, Thiết bị cơ khí thủy công, Thiết bị cơ điện).

- Trong năm 2007 đã tiến hành đấu thầu Quốc tế hai gói thầu TME1 và TME2, tuy nhiên kết quả đấu thầu không thành công do vượt tổng dự toán (EVN có Quyết định số 713/QĐ-EVN ngày 24/04/2008 v/v huỷ kết quả đấu thầu hai gói thầu TME1 và TME2).

- Theo đó, hai bên đã tạm dừng thực hiện Hợp đồng Tư vấn từ ngày 22/09/2008 (văn bản số 2008/HAN(IA)-092 ngày 21/08/08 và 4512/EVN-QLXD-QLĐT ngày 22/09/08 của JICA và EVN v/v chấp thuận tạm dừng hợp đồng Tư vấn).

- Theo Quyết định số 508/QĐ-EVN ngày 23/07/2010 của EVN v/v phê duyệt hiệu chỉnh KHĐT dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Quyết định số 830/QĐ-EVN ngày 23/12/2010 v/v phê duyệt KHĐT hiệu chỉnh và sự đồng ý của JICA tại công văn số 2010/HAN(IA)-074 ngày 13/07/2010 gồm 4 gói thầu thực hiện bằng nguồn vốn của JICA như sau:

- + Gói số 18-1 (TME1-1): Công tác xây dựng và kiến trúc.
- + Gói số 18-2 (TME1-2): Cung cấp và lắp đặt Thiết bị cơ khí thủy công.
- + Gói số 19 (TME2): Cung cấp và lắp đặt Thiết bị cơ điện.
- + Gói số 2 (TME3): Hỗ trợ đấu thầu, giám sát xây dựng và lắp đặt.

c) Các công việc chính thực hiện theo tiến độ kế hoạch năm 2011.
Để tiếp tục công tác quản lý dự án, ngày 21/01/2011 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung, sửa đổi hợp đồng số 04/2006/EVN-CTTĐTM đã ký ngày 27/10/2006.

Hợp đồng số 04042006/EVN/JP-NK ngày 04/04/2006 về việc Tư vấn hỗ trợ đấu thầu và giám sát xây dựng cho dự án được ký kết với Liên danh hãng J-Power/Nippon Koei, đã ký kết phụ lục bổ sung ngày 19/11/2010, được JICA thông qua tại văn bản VN XI-6/C-001 ngày 13/01/2011 và EVN phê duyệt tại quyết định số 57/QĐ-EVN ngày 21/01/2011.


HSMT của 3 gói chính (TME1-1-Công tác xây dựng; TME1-2-Thiết bị cơ khí thủy công và TME2-Thiết bị cơ điện) đã được lập và trình EVN/JICA phê duyệt.

Hiện nay nguồn vốn cho dự án đã được Chính phủ Nhật Bản gia hạn đến ngày 31/12/2015 và thời gian trả nợ gốc dự án cũng được gia hạn đến ngày 20/03/2014. Cụ thể: ngày 27/07/2011 Đại sứ quán Nhật Bản có văn bản số JD.55/2011 gia hạn hiệp định vay vốn VN XI-6 đến ngày 31/12/2015 và ngày 25/10/2011 Bộ Tài chính có văn bản số 14270/BTC-QLN gia hạn việc trả nợ gốc từ ngày 20/03/2014.

III. Nguồn vốn và tình hình giải ngân cho dự án.

1. Nguồn vốn.

Nguồn vốn cho Dự án bao gồm 15 % vốn đối ứng của EVN và 85% vốn vay ODA được tài trợ theo Hiệp định vay vốn VN XI-6. Trên cơ sở Hiệp định vay vốn Công ty đã ký Hợp đồng vay vốn với Ngân hàng phát triển Bình Phước theo Hợp đồng số 01/2005/TDNN-ODA ngày 22/02/2005, theo đó thời hạn bắt đầu trả nợ gốc là từ ngày





EVNHPC THÁC MƠ

Tờ trình Hội đồng quản trị

20/08/2011 và theo văn bản số 14246/BTC-QLN của Bộ Tài chính ngày 25/10/2011 thời hạn trả nợ gốc bắt đầu từ ngày 20/03/2014.

Hiệp định vay vốn VNXI-6 cho Dự án sẽ hết hạn vào ngày 13/08/2011. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản đã có văn bản số No.JD.55/2011 ngày 27/07/2011 đồng ý gia hạn Hiệp định đến ngày 31/12/2015.

2. Tình hình giải ngân

Tính đến nay Dự án đã thực hiện và giải ngân khoảng 67 tỷ VNĐ chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công tác tư vấn và xây lắp chuẩn bị xây dựng dự án và công tác tư vấn hỗ trợ đấu thầu và giám sát xây dựng, trong đó phần vốn đối ứng đã được chi 55 tỷ và vốn vay 12 tỷ VNĐ.

Trong thời gian tới nếu thực hiện Dự án nguồn vốn chủ yếu là lấy từ vốn vay, tổng vốn đối ứng còn lại phải chi tiếp ước khoảng 65 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng, chi phí quản lý Dự án và các hạng mục chuẩn bị hiện đang tạm dừng như đường giao thông, đền bù khu vực kho mìn và bãi thải.

III. Kiến nghị.

Trên cơ sở phương án cổ phần hóa Công ty thủy điện Thác Mơ, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, các cổ đông kiến nghị xác định lại tổng mức đầu tư của Dự án sau khi có kết quả đấu thầu, từ đó tính toán chính xác hiệu quả đầu tư của Dự án và quyết định các bước tiếp theo. Khi triển khai thực hiện Dự án, tiến hành đàm phán với EVN và các cơ quan hữu quan để thống nhất giá điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện đảm bảo hiệu quả đầu tư. Hiện nay công tác chuẩn bị, đền bù giải phóng mặt bằng gần như đã hoàn tất. Công ty đang cùng với chính quyền địa phương kiểm kê hiện trạng khu vực bãi thải, việc Dự án chậm triển khai sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu xếp vốn vay ODA và đến đời sống dân cư tại địa phương.

Xuất phát từ những lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng như sau:

1. Đồng ý tiếp nhận Dự án từ Tập đoàn điện lực Việt Nam với điều kiện Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đạt được thỏa thuận theo phương án tính toán giá điện chung cho cả cụm 3 tổ máy trên cơ sở tổng mức đầu tư cập nhật theo quy định hiện hành.

2. Trước mắt đề nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam tiếp tục làm chủ đầu tư và phát hành hồ sơ mời thầu cho đến khi đạt được thỏa thuận tiếp nhận Dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phú